

1.16. Proyectos

Descripción	Informe de seguimiento	Calendario de ejecución	Informe de presupuesto
Formación en sistemas de gestión para documentos según ISO 30300/30301.	No ha iniciado.	Mayo – Junio 2017	Presupuestado 4,130.00 €
Descripción, Digitalización y difusión de los documentos sobre terrenos del Estado, Correspondientes al fondo Presidencia de la República. Segunda fase.	No ha iniciado.	Marzo – Octubre 2017	Presupuestado 6,000.00 €
Catálogo de documentos sobre relaciones dominico-cubano 1930-1975.	No ha iniciado.	Marzo – Octubre 2017	Presupuestado 6,000.00 €
Digitalización de la Serie Registro de inventario de Bienes Culturales de la Ciudad Colonial.	En fase de elaboración de Informe final.	Agosto 2016 – marzo 2017	Ejecutado 2,500.00 €
Convenio de colaboración entre archivo General de la Nación (AGN) y Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) para la restauración, conservación y digitalización de libros de historia académica.	19 de octubre de 2016 Presenta un 12% concluido y un 13% en proceso.	Julio 2015	Ejecutado RD\$ 1,500,000.00